

Stato di avanzamento al 20 Febbraio 2023 - Progetto ECOSEME N. 5514615

Sono di seguito riportati gli step realizzati finora e le prime attività sulle Azioni.

Azione A1 – Attività di coordinamento, gestione del Gruppo Operativo e organizzazione riunioni

Il 10 Marzo 2023 verrà organizzata la Riunione di presentazione dell'attività on line in modalità SKYPE.

AZIONE B1 - Studio di fattibilità relativo agli aspetti organizzativi, all'analisi del contesto e dei temi oggetto della proposta progettuale

E' iniziato lo studio di fattibilità sulle seguenti attività:

a) Analisi degli strumenti inseriti nel sito Smart AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) con particolare riferimento allo specifico argomento del progetto (strategie agroecologiche di difesa e salvaguardia degli insetti impollinatori):

b) Analisi organizzativa: E' stata programmata la riunione il 10 Marzo 2023 on line in modalità SKYPE.

Restano da iniziare: l'analisi del mercato delle sementi di cavolo e colza e l'aggiornamento sulla normativa.

AZIONE B2 – Messa a punto di una strategia di difesa su colza da seme (Brassica napus) che escluda il ricorso a trattamenti insetticidi e salvaguardi gli insetti impollinatori.

La semina della colza è avvenuta regolarmente verso l'ultima decade del mese di settembre 2022. Attualmente la coltura è alla fase fenologica delle 6 foglie vere. Nelle prossime settimane, verranno condotti rilievi preliminari per verificare l'eventuale presenza di fitofagi sulle piante e successivamente, in prefioritura, verrà installato un primo gruppo di trappole cromo attrattive gialle.

AZIONE B3 – Messa a punto di una strategia agroecologica di difesa su cavolo da seme (Brassica oleracea) che escluda o riduca al minimo il ricorso a trattamenti insetticidi e salvaguardi gli insetti impollinatori.

Il trapianto dei cavoli da seme è avvenuto regolarmente il giorno 10 del mese di settembre 2022. È stata correttamente eseguita anche la semina delle piante trappola di colza, seguendo lo schema sperimentale definito in fase di progetto, verso l'ultima decade del mese di settembre 2022. Anche per quanto riguarda l'azione B3, nelle prossime settimane, verranno condotti i rilievi preliminari e l'installazione del primo gruppo di trappole cromo attrattive gialle.

AZIONE B4 – Elaborazione dei risultati ottenuti anche attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale delle strategie agroecologiche individuate, per il loro inserimento nei disciplinari di produzione integrata e impiegabili in agricoltura biologica

Questa azione non è ancora iniziata.

AZIONE B5 – Divulgazione in ambito PEI e Piano di divulgazione

Per questa azione è iniziata l'impostazione dello spazio Web, sono stati realizzati:

- 1) Il primo abstract sull'AKIS;
- 2) La brochure;
- 3) E' iniziata l'attività relativa alla realizzazione dei podcast;
- 4) E' iniziato l'inserimento delle prime informazioni sui social.

AZIONE B6 - Formazione

Queste attività devono ancora iniziare. Le attività verranno realizzate presumibilmente da Novembre a Dicembre 2023.

Schema del Project Control - Progetto ECOSEME N. 5514615

Allegata al Report del 20 Gennaio 2023

La scheda ha l'obiettivo di contribuire a realizzare l'azione di monitoraggio e autocontrollo del progetto ed è suddivisa nelle seguenti verifiche, come indicato all'Azione A1

<p>Verifica del timing</p> <p>Il progetto, iniziato il 30 Settembre 2022, procede secondo quanto indicato nella proposta progettuale. In seguito verranno inviate ulteriori specifiche.</p>	<p>Verifica della spesa inserita nella proposta progettuale</p> <p>Il progetto è stato approvato senza tagli, la spesa dovrebbe procedere secondo quanto inserito nella proposta progettuale. Si ipotizza di avere già realizzato una spesa pari a Euro 35.839,66 per le spese di personale ed Euro 17.246,59 per le spese di realizzazione. Le attività di formazione non sono ancora iniziate.</p>	<p>Controllo della qualità dei prodotti del progetto compresa l'omogeneizzazione dei report, la valutazione dei punti critici con attivazione, se necessario, delle relative misure correttive</p> <p>Il progetto è in fase iniziale, si stanno organizzando tutte le attività per le riunioni preliminari ma soprattutto per l'invio di tutte le informazioni necessarie con il notaio per realizzare la costituzione dell'ATS senza ostacoli o imprevisti.</p>
--	---	---

Il Coordinatore
Dr.ssa Carla Corticelli



Intervento a cura del Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Napolitano, nel framework del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Titolo di operazione 14.15.1
Altre informazioni sono disponibili sul sito www.ccaaa.it e sul sito www.regione.emilia-romagna.it
Fungo rosso "Sfinge" a garanzia di strategie agricole di qualità che si basano sul rispetto per l'ambiente e per la salute
L'Associazione dei Produttori Agricoli e la società garantita dagli esperti www.ccaaa.it A cura del Comitato Regionale Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Pesca e Pesca